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 وان پروژهنع ردیف
درصد پیشرفت گزارش 

 18/06/1402فرمانداری 

پتروشیمی متقبل تکمیل و 

(1402اجرا )از آبان   

تعمیر و تجهیز مصلی بندرامام خمینی 1
)ره(

 بندرامام 0 

 رازی %5 هزار متر مکعبی 8احداث مخزن  2

 فجر انرژی خلیج فارس %5 تامین تجهیزات روشنایی و کابل خودنگهدار  3

)س(تعمیر و تجهیز بیمارستان راه زینب 4
 بندرامام 10% 

 بندرامام %5 ایاحداث پل روگذر بلوار آیت الله خامنه 5

 غدیر %5 های صیادی ایجاد و بهسازی اسکله 6

 عملیات غیر صنعتی %5 تعمیر و تجهیز تالار ارشاد 7

کمیته امداد بندر امام خمینی 8
)ره(
 فجر انرژی خلیج فارس 5%  

 رازی %100 4کلاسه فاز  12دبستان  9

 رازی %75 شهرک شهید صباغان 6کلاسه فاز 12مدرسه  10

 مارون %20 تکمیل پروژه سالن چند منظوره ورزشی کوی اباذر 11

 اروند %5 احداث سالن رزمی 12

 اروند %5 بازسازی و توسعه استادیوم تختی 13


