

پروژه‌های شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی – بندرماهشهر

ردیف	عنوان پروژه	درصد پیشرفت گزارش فرمانداری ۱۴۰۲/۰۶/۱۸	پتروشیمی متقبل تکمیل و اجرا (از آبان ۱۴۰۲)	درصد پیشرفت براساس اعتبارپرداخت شده توسط شرکت ها
۱	احداث پایگاه انتقال خون	۳۰٪	شهید تندگویان	۱۰۰٪
۲	سالن ورزشی انجمن حمایت از زندانیان	۱۰۰٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۳	تامین تجهیزات روشنایی و کابل خودنگهدار	۵٪	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰٪
۴	تعمیر و تجهیز دادگستری	۱۰۰٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۵	تعمیر و تجهیز ساختمان	۱۰۰٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۷	تعمیر و تجهیز دانشکده سلامت	۱۵٪	لاله	۱۰۰٪
۸	تجهیز NICU بیمارستان حاجیه معرفی	۰	بندر امام	۱۰۰٪
۹	تعمیر و تجهیز تالار شهید آوینی	۵٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۱۰	کمیته امداد بندرماهشهر	۵٪	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰٪
۱۱	احداث ساختمان موزه و خانه صنایع دستی	۵٪	فجر انرژی خلیج فارس	۰٪
۱۲	تکمیل پروژه سالن ورزشی بسیج	۱۰۰٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۱۳	تعمیر و تجهیز آمفی تئاتر آموزش و پرورش	۱۰۰٪	رازی	۱۰۰٪
۱۴	پروژه تکمیل استاد سرا حوزه علمیه برادران	۹۰٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪
۱۵	تکمیل پروژه احداث دبستان ۱۲ کلاسه	۸۰٪	عملیات غیر صنعتی	۸۰٪
۱۶	تکمیل پروژه احداث دبستان فاز ۶	۹۵٪	شورای راهبردی	۱۰۰٪

۱۷	تکمیل پروژه سالن ورزشی دوقلو ژیمناستیک	۴۰٪	شهید تندگویان	۴۰٪
۱۸	بهسازی و بازسازی استادیوم شهدا (اعتبار ۱)	۵٪	مارون	پتروشیمی مارون گزارشی ارائه نکرده است
۱۹	احداث پروژه درمانی سوانح سوختگی	۰	امیرکبیر	۳,۲٪
۲۰	بهسازی و بازسازی استادیوم شهدا (اعتبار ۲)	۵٪	مارون	پتروشیمی مارون گزارشی ارائه نکرده است
۲۱	خرید بالابر ۳۰ متری	۰	بوعلی سینا	پتروشیمی بوعلی سینا گزارشی ارائه نکرده است
۲۲	اجرای تعویض ۱۳ کیلومتر شبکه توزیع آب فرسوده	پروژه جدید	رجال	۲۳٪
۲۳	پاسگاه خورغزاله	۲۰٪	غدیر	پتروشیمی غدیر گزارشی ارائه نکرده است
۲۴	احداث ساختمان گمرک باسکول و آتش نشانی خورسیف	۴۵٪	اروند	۵۵٪
۲۵	تعمیر و تجهیز بیمارستان حاجیه معرفی	۵٪	رازی	شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر در مراحل برگزاری مناقصه است
۲۶	ایجاد و بهسازی اسکله های صیادی	۵٪	غدیر	طبق گزارش شرکت عملیات غیرصنعتی، اعتبار پروژه در وضعیت تامین یا پرداخت اعتبار است
۲۷	مدرسه ۱۲ کلاسه مارون (عفاف)	پروژه جدید	مارون	۴۵٪

۲۸	مدرسه ۱۱ کلاسه مارون (عفاف)	پروژه جدید	مارون	۴۵٪
۲۹	مساعدت در ساخت جایگاه شهید گمنام کوی سازمانی پدافند بندرماهشهر	پروژه جدید	مارون	پتروشیمی مارون گزارشی ارائه نکرده است
۳۰	تامین هزینه تجهیزات پزشکی بیمارستان امام موسی کاظم علیه السلام تامین اجتماعی	پروژه جدید	(شیمی بافت، غدیر، فن آوران، فارابی)	۰
۳۱	بازسازی گلزار شهدا	پروژه جدید	فجر انرژی خلیج فارس	۰